



**Agglomercja
Wrocławska**

Wrocław, 16 października 2017 r.

Informacja dla Wykonawców w ramach postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Wrocław”.

Mając na uwadze pytania zadane przez Wykonawców w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.

Pytanie nr 1: „Dotrzymanie umownego terminu realizacji tj. 16.11.2018 jest nierealne. Tylko otrzymanie wymaganych pozwoleń, wykonanie skomplikowanego projektu budowlanego i wykonawczego w wymaganym zakresie, a następnie zatwierdzenie go przez Zamawiającego to minimum 4-5 miesięcy. Czas na samą realizację to przynajmniej 12 miesięcy. Wg naszych analiz łączny czas realizacji Umowy powinien wynosić zatem ok. 16-17 miesięcy. Tymczasem czas określony przez Zamawiającego to zaledwie 12,5 miesiąca. Wnosimy o przedłużenie terminu wykonania Umowy do 17 miesięcy. W przeciwnym razie Wykonawcy będą zmuszeni oszacować i doliczyć kary umowne do Oferty, które to kary będą musieli ponieść z tytułu niedotrzymania terminu”

oraz

Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o 4 miesiące, tj. do 16.03.2019 roku. Termin zapisany w SIWZ jest nierealny co wiąże się z brakiem możliwości złożenia rzetelnej oferty”,

Zamawiający informuje, że w związku z warunkami współfinansowania zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wystąpił do podmiotu udzielającego dofinansowania, tj. Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, z wnioskiem o możliwość przedłużenia terminu realizacji projektu. **Do czasu zajęcia stanowiska w sprawie przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą Zamawiający nie może podjąć wiążącej decyzji, co do potencjalnej możliwości przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.**

W związku z powyższym termin składania ofert w postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 28 listopada 2017r. do godziny 11.30.

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Kęska
Aneta Kęska

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kowalski
Jacek Kowalski



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

